



DETAIL:



Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt	Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt	Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt
folgen	folgen	folgen
10.06 - 16.06.26	10.06 - 16.06.26	10.06 - 16.06.26

1	1.1	2
Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt	Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt	Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt
folgen	folgen	folgen
10.06 - 16.06.26	10.06 - 16.06.26	10.06 - 16.06.26

2.1	2.2	3
Bahnübergang Padenstedt Hauptstr. gesperrt		
10.06 - 16.06.26		

3.1
Verkehrssicherung einrichten: 10.06.2026
Vorhaltezeit bis: 16.06.2026

Halteverbotsschilder
sind 3 volle Tage vor der Baustelleneinrichtung aufzustellen.

03			
02			
01	XX.XX.24	XXX	XXX

Index	Datum	Name	Änderung
Zeppelin Rental GmbH Baustellen- und Verkehrssicherung Edisonstraße 20a 24145 Kiel Tel.: 0431 / 7098770 Fax: 0431 / 70987710			
		ZEPELIN	CAT Rental STORE

Copyright by Zeppelin Rental GmbH, Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung		
Projekt: Sanierung Bahnübergänge Wrist	Bauherr: Deutsche Bahn	Auftraggeber: BTH Bahn- und Tiefbau GmbH

Planbezeichnung: (Datei)	BÜ 56 Padenstedt, Vollsperrung / Umleitung	Index: 00
Maßstab:	ohne	Baubeginn: 10.06.2026
Blattgröße:	ohne	Bauende: 16.06.2026
Planzeichner:	Schodrowski	Projektnr.: BS 062303
Datum:	09.03.2026	Bauleiter: Schodrowski